

B1 Wiener Straße UMFAHRUNG LAMBACH-NORD



Fotos: Land Oberösterreich

Baufortschrittsbericht 2. Quartal 2012

Umfahrung Lambach-Nord Umfahrung Lambach-Nord Umfahrung Lambach-Nord

Was lange währt, wird endlich gut ...

Nach einer beinahe 50-jährigen Planungsgeschichte rollen nunmehr endlich die Bagger an und die Umfahrung Lambach-Nord wird gebaut.

Seit 26. März 2012 wird nun an der Umfahrung Lambach-Nord gearbeitet. Neben den zahlreichen Arbeitern vor Ort auf der Baustelle fanden sich am 28. April 2012 auch Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer als auch Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Hiesl zur offiziellen Spatenstichfeier ein, um mit den drei Bürgermeistern und zahlreichen Gemeindebürgern dieses Ereignis zu feiern.



(Abb.: Spatenstichfeier 28. April 2012)

Bereits durchgeführte Leistungen Straßenbau

ABSCHNITT WEST

- **Bereich Baulosende (Kreisverkehr) bis Beginn Einschnitt Wanne ÖBB-Querung**
Die Schüttungen im Kreisverkehr und auf den Ansätzen der Äste wurden abgeschlossen und das Unterbauplanum bereits hergestellt. Der Aushub für den Einschnitt in diesem Bereich wurde bereits durchgeführt, ebenso die Entwässerungen und Drainagen eingebaut. Die Böschungen wurden bereits profiligemäß hergestellt und mit der Stroh Begrünung versehen. Die Leitungslegungsarbeiten werden gemäß dem Baufortschritt laufend durchgeführt. Ebenfalls bereits verlegt wurde die neue Gasleitung.
- **Bereich Wanne Westbahnunterführung**
Der Aushub ist sowohl nördlich als auch südlich der Bahn bereits auf das endgültige Niveau durchgeführt worden. Im Bereich des an die Tragwerke anschließenden Abschnittes sind die Spundwände eingebaut und auf zwei Ebenen geankert.



(Abb.: Blick aus der Westbahnunterführung auf die begrünten Böschungen)

Umfahrung Lambach-Nord Umfahrung Lambach-Nord Umfahrung Lambach-Nord

- **Bereich ab Wanne Westbahnunterführung – Schwaigerbachbrücke bis Baulosende**

In diesem Bereich ist der Humus bereits abgezogen und der Aushub auf das Planum ist hergestellt. Die untere Tragschicht ist weitestgehend eingebaut.



(Abb.: Arbeiten im Bereich des Schwaigerbaches)

Bereits durchgeführte Leistungen Brückenbau

ABSCHNITT WEST

- **Betonbau Wanne Westbahnunterführung**

Im Bereich des Pumpwerkes ÖBB Querung ist der Spundwandkasten hergestellt und der Aushub auf das Planum durchgeführt. Die Bodenplatte ist betoniert und an den Wänden wird gearbeitet.

- **Betonbau Schwaigerbachbrücke**

Das Widerlager sowohl auf der linken als auch der rechten Uferseite ist bereits betoniert. Das Fundament des Mittelpfeilers ist bereits hergestellt.

ABSCHNITT OST

- **B1 Bypassbrücke**

Die Fundamente als auch die Widerlage sind bereits betoniert. Beim Widerlager "Schwanenstadt" sind bereit sie Flügelmauern hergestellt. Beim Widerlager "Wels" sind die Flügelmauern halbseitig geschalt und die Bewehrungsarbeiten werden durchgeführt. Das Lehrgerüst wurde bereits errichtet.



(Abb.: Bypassbrücke)

ABSCHNITT OST

- **Anrampung Bypassbrücke**

Der Humus wurde bereits abgezogen, die Arbeiten an der Dammschüttung werden laufend durchgeführt.

Umfahrung Lambach-Nord Umfahrung Lambach-Nord Umfahrung Lambach-Nord

Informationscontainer

Beim zukünftigen Kreisverkehr West am Baulosanfang wurde ein Containerdorf eingerichtet, in welchem vor Ort die wichtigsten Informationen zur Umfahrung Lambach-Nord präsentiert werden.

Bevor Sie uns im Containerdorf besuchen, ersuchen wir Sie um Anmeldung unter der Telefonnummer 0664/60072-16695. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



(Abb.: Informationscontainer)

Projektbeteiligte

TBV Planungs GmbH, Dr. Werner Furlinger, KMP ZT GmbH, Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle, Bmst. Ing. Fritz Ramböck, Tabor Baumeister GmbH, IDS Beratende Ingenieure, Büro Lebensraum, FHCE Dr. Flögl, Warnecke Consult, und viele mehr.

Ansprechpartner des Landes OÖ vor Ort

Örtliche Bauaufsicht - Straßenbau: Ing. Andreas Gattringer
Örtliche Bauaufsicht – Brückenbau: Ing. Stefan Breitenfellner
Örtliche Bauaufsicht – Hochbau: Ing. Peter Pichler
Örtliche Bauaufsicht – E+M-Technik: Ing. Ernst Hintermayr

Impressum

Medieninhaber und Herausgeber:
Amt der Oö. Landesregierung, Direktion für Straßenbau und Verkehr,
Abteilung Brücken- und Tunnelbau, Bahnhofplatz 1 • 4020 Linz,
Tel.: (+43 732) 77 20-123 30, Fax: (+43 732) 77 20-21 29 11
E-Mail: baub.post@ooe.gv.at, Internet: <http://www.land-oberoesterreich.gv.at>
Redaktion: Evelyn Kroiß
Fotos, Grafik, Druck: Straßenplanung und Netzausbau – Brücken- und Tunnelbau
Auflage; Datum: August 2012
DVR: 0069264