

B 309, Steyrer Straße A 1 – HEUBERG



(Abb.: Moosbachdurchlass)

Baufortschrittsbericht 4. Quartal 2008

Die Bauarbeiten liegen voll im Zeitplan.

Seit 1. August 2008 werden die Erdarbeiten für die Herstellung der zukünftigen Trasse der B 309 durchgeführt. Die Abtrags- und Bodenverbesserungsarbeiten sowie die Schütтарbeiten für den Dammkörper erstrecken sich bis auf wenige kleine Teilbereiche über die gesamte Haupttrasse.



(Abb.: Bodenverbesserungsarbeiten Anschluss Kronstorf)

Bei den Brückenbauarbeiten erfolgte als erster Schritt die Errichtung der Bohrpfeilfundierungen. Diese sind seit Mitte Oktober 2008 abgeschlossen, sodass mittlerweile einzelne Widerlager und Mittelpfeiler errichtet werden konnten.

Am weitesten fortgeschritten sind die Arbeiten bei der Kristeinerbachbrücke, bei der bereits am 15. Oktober 2008 das Tragwerk betoniert wurde.



(Abb.: Kristeinerbachbrücke)

Weitere Objekte in Bau

- Kristeinerbachbrücke Zufahrt Eckmayr
- Moosbachdurchlass
- Grünbrücke Metz
- Überführung Anschluss Hargelsberg
- Überführung Pfaffenwimmer

B 309 - B 309 - B 309 - B 309 - B 309 - B 309 - B 309 - B 309 - B 309 - B 309 - B 309 - B 309 - B 309

Bereits fertiggestellt und unter Verkehr ist der Kreisverkehr auf der L 568, Ennser Straße. Diese Kreisverkehrsanlage ist der erste Teil der rund 400 m langen Umlegung und Anbindung der L 1403, Volkersdorfer Straße, an die L 568, Ennser Straße (alte B 1), welche noch 2008 für den Verkehr freigegeben wird.

Der Ortsteil Kristein wird durch diese Umlegung im Bereich der Samesleitner Straße vom Durchzugsverkehr befreit.



(Abb.: Kreisverkehr L 568)

Parallel zum Straßenbau wurde mit den ökologischen Ausgleichsmaßnahmen begonnen, so zB mit den Aufforstungsarbeiten im Bereich Enns und mit der Renaturierung des Moosbaches auf einer Länge von 3,15 km im Bereich von Hargelsberg.

Das Beweissicherungsprogramm für das Grundwasser und sämtliche nahe gelegenen Hausbrunnen läuft seit März 2008 und wird laufend (4x jährlich) weitergeführt.



(Abb.: Aufforstungsfläche)

Impressum

Medieninhaber und Herausgeber:
Amt der Oö. Landesregierung, Direktion für Straßenbau und Verkehr,
Abteilung Straßenplanung und Netzausbau, Bahnhofplatz 1 • 4020 Linz,
Tel.: (+43 732) 77 20-122 67, Fax: (+43 732) 77 20-212 660,
E-Mail: baun.post@ooe.gv.at, Internet: <http://www.land-oberoesterreich.gv.at>
Redaktion: Evelyn Kroiß
Fotos, Grafik, Druck: Straßenplanung und Netzausbau – Brücken- und Tunnelbau
Auflage; Datum: November 2008
DVR: 0069264