

# B1 Wiener Straße UMFAHRUNG LAMBACH-NORD



LAND  
OBERÖSTERREICH



(Alle Fotos Land Oö.)

## Baufortschrittsbericht 2013

# Umfahrung Lambach-Nord    Umfahrung Lambach-Nord    Umfahrung Lambach-Nord

## Was lange währt, wird endlich gut ...

Nach einer beinahe 50-jährigen Planungsgeschichte rollen nunmehr endlich die Bagger an und die Umfahrung Lambach-Nord wird gebaut.

Seit 26. März 2012 wird an der Umfahrung Lambach-Nord gearbeitet. Neben den zahlreichen Arbeitern vor Ort auf der Baustelle fanden sich am 28. April 2012 auch Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer als auch Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Hiesl zur offiziellen Spatenstichfeier ein, um mit den drei Bürgermeistern und zahlreichen Gemeindebürgern dieses Ereignis zu feiern.



(Abb.: Spatenstichfeier 28. April 2012)

## Überblick über den Baufortschritt

Die Bauarbeiten im 1. Bauabschnitt sind 2013 abgeschlossen worden. Im 1. Halbjahr 2013 konzentrierten sich die Arbeiten auf die Errichtung der elektrotechnischen Ausstattung.

Unter anderem wurden folgende Arbeiten durchgeführt:

- Errichtung der Freifeldverkabelung
- Inbetriebnahme sämtlicher Pumpen bei der Unterführung der B1
- Aufstellen und Installation der Schaltkästen in der Pumpstation und der Drucksteigerungsstation
- Montage von Trafotüren



(Abb.: Drucksteigerungsstation)



## Glück auf im 2. Bauabschnitt

Hinter verschlossenen Türen wurde im 1. Halbjahr 2013 auch intensiv an der Ausschreibung der Bauarbeiten für den 2. Bauabschnitt Ost der Umfahrung Lambach-Nord gearbeitet.

Nach erfolgter EU-weiter Ausschreibung wurden die Bauarbeiten an die ARGE Habau Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H. / G. Hinteregger & Söhne Baugesellschaft m.b.H. vergeben.

Mit den Bauarbeiten wurde am 15. November 2013 begonnen.

Bis zum Jahresende wurden im 2. Bauabschnitt die Baustraßen hergestellt und mit den Aushubarbeiten der Einschnitte begonnen.



(Abb.: Erdarbeiten im Bauabschnitt Ost)

## Projektbeteiligte

TBV Planungs GmbH, Dr. Werner Furlinger, KMP ZT GmbH, Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle, Bmst. Ing. Fritz Ramböck, Tabor Baumeister GmbH, IDS Beratende Ingenieure, Büro Lebensraum, FHCE Dr. Flögl, Warnecke Consult, und viele mehr.

## Ansprechpartner des Landes OÖ vor Ort

Örtliche Bauaufsicht - Straßenbau: Ing. Andreas Gattringer  
Örtliche Bauaufsicht – Brückenbau: Ing. Stefan Breitenfellner  
Örtliche Bauaufsicht – Hochbau: Ing. Manfred Fellingner  
Örtliche Bauaufsicht – Tunnelbau: Ing. Manfred Fellingner  
Örtliche Bauaufsicht – E+M-Technik: Ing. Ernst Hintermayr

## Ausführende Baufirma

Umfahrung Lambach-Nord Teil "Ost"

ARGE Habau Hoch- und Tiefbau GmbH + G.Hinteregger & Söhne Bau GmbH

## Impressum

Medieninhaber und Herausgeber:

Amt der Oö. Landesregierung, Direktion für Straßenbau und Verkehr,  
Abteilung Straßenplanung und Netzausbau, Bahnhofplatz 1 • 4020 Linz,  
Tel.: (+43 732) 77 20-122 67, Fax: (+43 732) 77 20-212 660,

E-Mail: [baun.post@ooe.gv.at](mailto:baun.post@ooe.gv.at), Internet: <http://www.land-oberoesterreich.gv.at>

Redaktion: Evelyn Kroiß

Fotos, Grafik, Druck: Straßenplanung und Netzausbau, Brücken und Tunnelbau

Auflage; Datum: November 2013

DVR: 0069264